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Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 155 vom 11. Juni 2013 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit für die Fahr-

bahnsanierung der Industriestrasse von Fr. 171'720.–.  

 

Für Arbeiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgung, der Beleuchtung sowie der Strom-

versorgung in der Industriestrasse, bewilligte die Werkkommission mit Beschlüssen Nr. 20 vom 

23. Mai 2013 und Nr. 25 vom 18. Juli 2013 folgende Beträge als gebundene Ausgaben: 

 

Arbeitsgattung Kredit  

EW-Verkabelung Industriestrasse  Fr. 119'300.– 

Wasserleitung Industriestrasse   Fr. 418'000.–  

Öffentliche Beleuchtung Industriestrasse  Fr. 50'976.–  

Bauarbeiten Erweiterung EW-Verkabelung  Fr. 21'155.– 

Bauarbeiten Erweiterung Wasserleitungen  Fr. 20'045.– 

Total durch Werkkommission bewilligt  Fr. 629'476.– 

 

Die gesamten Arbeiten sind inzwischen bereits seit längerem abgeschlossen. Die Werkkommis-

sion hat die Abrechnung für die in ihre Kompetenz fallenden Arbeitsgattungen bereits mit Be-

schluss Nr. 30 vom 11. Dezember 2014 genehmigt.  

 

Bauabrechnungen 

Die gesamte Bauabrechnung zeigt sich wie folgt: 

Abrechnung Wasser- und Stromversorgung sowie Beleuchtung (Kompetenz Werkkommission) 

Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr. % 

Wasserversorgung exkl. MWST 438'045.00 399'080.36 -38'964.64 -8,9 

Beleuchtung inkl. MWST 50'976.00 48'607.38 -2'368.62 -4,65 

EW, NE5b/7 exkl. MWST 140'455.00 140'667.61 212.61 0,2 

Total Kosten Werke 629'476.00 588'355.35 -41'120.65 -6,53 
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Abrechnung Fahrbahnsanierung (Kompetenz Gemeinderat) 

Fahrbahnsanierung 171'720.– 167'574.15 -4'145.85 -2.41 

Kanalisation exkl. MWST –.– 23'070.55 –.– –,– 

Total inkl./exkl. 8 % MWST 171'720.– 190'644.70 22'195.95 11 

 

Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung schlossen mit Minderkosten von Fr. -4'145.85 ab. Da 

jedoch die Arbeiten an der Kanalisation (siehe Begründung Mehrkosten) hinzukamen, schliesst 

die Abrechnung mit Mehrkosten von Fr 22'195.95 ab, was einer Abweichung von 11 % ent-

spricht. 

 

Begründung der Minderkosten 

Die Minderkosten entstanden gemäss Abrechnung des Ingenieurbüros Hetzer, Jäckli und Part-

ner, Uster, im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– Die Position Unvorhergesehenes wurde nur teilweise benötigt. 

– Die Tiefbauofferte war günstiger als angenommen.  

– Es wurden weniger Formstücke benötigt als angenommen. 

– Eine Innenzuleitung konnte weggelassen werden.  

 

Begründung der Mehrkosten 

Bei der Kanalisation war keine Sanierung vorgesehen, im Verlauf der Arbeiten hat sich jedoch 

gezeigt, dass bei der Strassenentwässerung einige Ableitungen defekt waren. Aus diesem 

Grund mussten in diesem Bereich Arbeiten im Betrag von Fr. 23'070.55 ausgeführt werden, die 

nicht budgetiert worden sind.  

 

Weitere Details sind der beigefügten Gesamtabrechnung zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Fahrbahnsanierung und die Kanalisationssanierung an der 

Industriestrasse in Fällanden, Projekt Nr. 414360155, im Betrag von insgesamt 

Fr. 190'644.70 (inkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 22'195.95 (inkl. MWST) wird ge-

nehmigt. 

 

2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 414360155 

Strassensanierung Industriestrasse der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

 

3. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster 

– Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

– Nachführungsgeometer, per E-Mail; av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 6), per E-Mail 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 08.04. 

– 39.04. 
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Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 20. April 2018 

 


